

Sistema Psicossocial Anônimo

Plano de Ação e Estimativa de Esforço

Visão Geral do Sistema

Objetivo: Desenvolver uma aplicação web que permita às empresas aplicar questionários psicossociais de forma completamente anônima, com geração automática de relatórios.

Características Principais:

- Interface web responsiva para responder questionários
 - Sistema de anonimato total (sem identificação de usuários)
 - Armazenamento seguro de respostas
 - Geração automática de relatórios estatísticos
 - Link único por empresa para acesso ao questionário
-

1. ANÁLISE E PLANEJAMENTO

Duração estimada: 8-12 horas

1.1 Levantamento de Requisitos (2-3h)

- Definição detalhada dos requisitos funcionais
- Especificação dos requisitos não-funcionais (segurança, performance)
- Validação do escopo com stakeholders

1.2 Arquitetura do Sistema (3-4h)

- Definição da arquitetura técnica (Frontend + Backend + Banco)
- Escolha das tecnologias (React + Flask + SQLite/PostgreSQL)
- Definição da estrutura de dados
- Planejamento da segurança e anonimato

1.3 Design da Interface (3-5h)

- Criação de wireframes das telas
 - Design da experiência do usuário (UX)
 - Definição do fluxo de navegação
 - Mockups das principais telas
-

2. DESENVOLVIMENTO DO BACKEND

Duração estimada: 20-28 horas

2.1 Configuração do Ambiente (2-3h)

- Setup do projeto Flask
- Configuração do banco de dados
- Estrutura de pastas e arquivos
- Configuração de dependências

2.2 Modelagem de Dados (3-4h)

- Criação dos modelos de dados
- Definição das tabelas do banco
- Implementação das migrations

- Configuração do ORM (SQLAlchemy)

2.3 APIs do Questionário (8-10h)

- API para buscar perguntas do questionário
- API para salvar respostas (anônimas)
- Validação de dados de entrada
- Tratamento de erros e exceções

2.4 Sistema de Relatórios (5-7h)

- Algoritmos de análise estatística
- Geração de gráficos e métricas
- API para exportar relatórios
- Cálculos de indicadores psicossociais

2.5 Segurança e Anonimato (2-4h)

- Implementação de medidas de segurança
- Garantia do anonimato total
- Configuração de CORS
- Validação e sanitização de dados

3. DESENVOLVIMENTO DO FRONTEND

Duração estimada: 18-25 horas

3.1 Configuração do Projeto React (2-3h)

- Setup do projeto React

- Configuração de roteamento
- Estrutura de componentes
- Configuração de estilos (CSS/Styled Components)

3.2 Interface do Questionário (8-10h)

- Componente de pergunta individual
- Navegação entre perguntas
- Validação de respostas
- Barra de progresso
- Tela de confirmação final

3.3 Dashboard de Relatórios (6-8h)

- Interface para visualizar relatórios
- Gráficos interativos (Chart.js/D3.js)
- Filtros e opções de visualização
- Exportação de relatórios (PDF/Excel)

3.4 Responsividade e UX (2-4h)

- Adaptação para dispositivos móveis
- Otimização da experiência do usuário
- Testes de usabilidade
- Ajustes de performance

4. INTEGRAÇÃO E TESTES

Duração estimada: 12-16 horas

4.1 Integração Frontend-Backend (4-6h)

- Conexão das APIs com o frontend
- Testes de comunicação
- Tratamento de estados de loading/erro
- Validação do fluxo completo

4.2 Testes Funcionais (4-6h)

- Testes do questionário completo
- Validação do anonimato
- Testes de geração de relatórios
- Testes de diferentes cenários

4.3 Testes de Segurança (2-2h)

- Verificação de vulnerabilidades
- Testes de injeção SQL
- Validação do anonimato
- Testes de performance

4.4 Testes de Usabilidade (2-2h)

- Testes com usuários reais
- Ajustes de interface
- Otimização da experiência

5. DEPLOY E DOCUMENTAÇÃO

Duração estimada: 8-12 horas

5.1 Preparação para Deploy (3-4h)

- Configuração de ambiente de produção
- Otimização de build
- Configuração de variáveis de ambiente
- Setup de banco de dados de produção

5.2 Deploy da Aplicação (2-3h)

- Deploy do backend (Heroku/AWS/DigitalOcean)
- Deploy do frontend (Netlify/Vercel)
- Configuração de domínio
- Testes em produção

5.3 Documentação (3-5h)

- Manual do usuário
 - Documentação técnica
 - Guia de instalação
 - Documentação das APIs
-

RESUMO DE ESFORÇO

Fase	Horas Mínimas	Horas Máximas	Horas Médias
1. Análise e Planejamento	8h	12h	10h
2. Backend	20h	28h	24h
3. Frontend	18h	25h	21h
4. Integração e Testes	12h	16h	14h
5. Deploy e Documentação	8h	12h	10h
TOTAL	66h	93h	79h

CRONOGRAMA SUGERIDO

(40h/semana):

- Duração total: 2-3 semanas
- Entrega MVP: 1.5-2 semanas
- Versão completa: 2-3 semanas

TECNOLOGIAS RECOMENDADAS

Backend

- Framework: Flask (Python)
- Banco de Dados: PostgreSQL ou SQLite
- ORM: SQLAlchemy
- Autenticação: Sessions (para área administrativa)

Frontend

- **Framework:** React.js
- **Estilização:** CSS Modules ou Styled Components
- **Gráficos:** Chart.js ou Recharts
- **Roteamento:** React Router

Deploy

- **Backend:** Heroku, AWS ou DigitalOcean
 - **Frontend:** Netlify ou Vercel
 - **Banco:** PostgreSQL (Heroku Postgres ou AWS RDS)
-

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Segurança e Anonimato

- Não armazenar IPs ou identificadores únicos
- Usar HTTPS obrigatório
- Implementar rate limiting
- Validação rigorosa de entrada de dados

Escalabilidade

- Arquitetura preparada para múltiplas empresas
- Sistema de cache para relatórios
- Otimização de consultas ao banco

Compliance

- Adequação à LGPD
- Políticas de privacidade claras
- Termo de consentimento

RISCOS E MITIGAÇÕES

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Complexidade dos relatórios	Média	Alto	Começar com relatórios simples e evoluir
Garantia de anonimato	Baixa	Alto	Revisão de segurança especializada
Performance com muitos usuários	Média	Médio	Testes de carga e otimização
Usabilidade em dispositivos móveis	Baixa	Médio	Testes extensivos em diferentes dispositivos